黄天志一年期精简研究计划

保留可检验诊断与主动检查两项核心

新版本规划 · 原申请表和前版方案均保留 · 2026 年 10 月 28 日

结论与适用条件

建议按一年日历周期，安排 46 个有效工作周和 6 周考试、休息、设备等待缓冲。本人平均每个有效周约 6–7 小时，基准总量 296 小时；按全年 52 周摊约 5.7 小时。不是每周都均匀工作，训练与定稿周可能需 8–10 小时，考试周可 0–3 小时。

总量目标由前版 300–400 小时调整为 250–310 小时，其中独立课题 220–270 小时，团队额外 30–40 小时。296 小时基准比前版 360 小时少约 18%。这是通过减少部署与扩展任务得到的条件性预算，不保证复杂研究都能压缩；若团队服务量不减或基础学习超过预期，应回到旧范围。

工作类别	基准小时	压缩方式
文献 学习与综述	60	10 篇精读 20 篇定向读，只复现少数关键方法
环境及基础工具	24	一个骨干，最多 3 类检查，统一缓存
数据与标注	40	先 20 组测时，复用许可数据，短结构化标签
可检验诊断训练	44	小头优先，一条主训练路线
主动检查学习	36	有限候选区域和工具，监督排序优先
独立验证与统计	36	预设必要消融，留出真实测试
报告 代码与复现	20	边实验边记录，复用统计脚本
个人合计	260	包含文献与标注，不另重复增加
团队额外职责	36	接口 校准配额 组织与统计，需共同确认
总计	296	不含其他标注者、队友和 GPU 被动等待

40 小时数据预算含构造审核和本人标注，是偏紧的目标，不能与旧版“本人标注 40–60 小时”同时承诺。须通过 20 组试标确认；若不够，优先减少扩展类别或将数据阶段提高至 50–60 小时，总预算相应增加。不能省掉独立真值审核。

一年时间线与每周安排

阶段	有效周	本人研究	团队	产物
学习与先导	1–12	72	6	30 篇矩阵 综述初稿 20 组试标
数据与工具	13–20	48	6	拆分冻结 数据集 v1 缓存工具
诊断学习	21–28	44	6	模型 v1 真实诊断与响应结果
主动核验	29–36	40	6	下一步区域与工具选择 消融
独立测试	37–42	36	6	泛化 故障 成本与置信区间
总结与接口	43–46	20	6	研究报告 复现包 团队接入
合计	46 周	260	36	296 小时

有效周不等于连续日历周。示例日历：2026 年 11 月—2027 年 1 月学习和试跑；2—3 月数据；4—5 月诊断训练；6—7 月主动核验；8—9 月验证；10 月总结。6 个缓冲周分散在考试、节假日和设备等待期间。实际起止随学校申报和导师安排调整，不代表正式截止时间。

每周如何安排

前期每周约 4–5 小时阅读、1–2 小时小实验或讨论。中后期可用两个 2 小时整块做实现和实验，1 小时读相关论文，约 1 小时整理数据与记录，再以隔周 1 小时处理团队事务。阅读时间从总预算内分配，不在每天额外叠加。

每四个有效周检查一次实际工时、标注速度与完成项。若连续两个月超预算，先删扩展，不删真值与基线。若每周最多 5 小时，46 周只有 230 小时，低于本方案 250 小时下限；应延长周期、获得协助，或明确缩小成果范围。

学习和实验交错

第 2 周即跑少量样例，第 4 周形成失败分类，第 8 周完成对照有效性审核，第 12 周向导师提交初稿和预实验。不要把前半年全部用于读论文，也不要读完所有文章才建立数据管线。

压缩边界与团队承诺

必须保留	推迟或复用
可检验诊断与下一步检查学习	不额外开发完整修复器
固定清单与同预算强基线	不部署所有开源评价器
真实性与干预有效性审核	不要求逐图长推理链或像素精标
真实留出测试和泛化	第二编辑器先验证，不完整复制所有生成实验
数据隔离 成本 不确定性	暂不做多轮历史和复杂变化依赖图
独立个人报告与团队接口	大规模反馈 RL、在线反事实生成列为扩展

原有 28 个 idea 仍保留在全景文件中；本年度核心是诊断响应学习与主动检查，其他方向作为场景、支撑能力或未来扩展。减少工程铺设不等于把研究缩成打分器。

团队工时降低的前提

团队校准开发标注三人轮换，最终组外评分由团队共同落实；你负责协议与统计但不包办所有评分。原计划 34–164 合计人时的人工评价不能隐藏在个人 36 小时团队预算里。若团队仍要求你承担原 40–60 小时，则新总量应约 260–330 小时或更高，而不是默默压缩独立研究。

不能预先承诺的部分

训练数据达到何种规模才有效、跨编辑器是否泛化、API 费用和实验室 GPU 支持仍待实测。预算按冻结骨干和监督学习估算；如必须大模型微调或多轮 RL，先重新核算。论文接收与“首次”不在时间表承诺中。

建议导师讨论时确认：一年研究期限、每周 6–7 小时是否可接受、是否支持固定骨干路线、标注助手和组外评审安排、何时进行中期审查。年度版本与前版工时不同，应采用本版预算而非把两版相加。